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BEYOND DRIVEN

Caso de Estudio
Ofreciendo Soluciones 
Personalizadas Para Tus 
Proyectos Logísticos Más 
Complejos

Industria/Mercado
•	 Automotriz
•	 Fabricación

Herramientas/Soluciones 
Clave
•	 Seguimiento y visibilidad
•	 Gestión de logística de proyectos
•	 Optimización de rutas
•	 Gestión in situ

Beneficios Adicionales
•	 Experiencia y conocimientos en 

logística de proyectos
•	 Eficiencia de costos y ahorro de 

tiempo
•	 Mitigación de riesgos
•	 Garantía de cumplimiento
•	 Evaluación posterior al proyecto

En un reciente movimiento estratégico destinado a fortalecer 
sus capacidades de fabricación, uno de nuestros clientes realizó 
una inversión financiera sustancial para mejorar una de sus 
instalaciones principales. Esta iniciativa incluyó la adquisición de 
numerosos equipos de capital de vanguardia, destacando una 
prensa robusta de 2,500 toneladas. Su inversión en equipos recién 
adquiridos demandó un proceso de reubicación especializado para 
garantizar una integración sin problemas en su instalación.

El Desafío:

Tamaño y Complejidad del Proyecto: ALS asumió la responsabilidad 
de transportar una prensa de 2,500 toneladas compuesta por dos 
piezas junto con alrededor de 20 componentes adicionales que 
requerían remolques y equipo especializado. La logistica de transporte 
implicaba cumplir con regilaciones de peso y dimensiones, lo que exigía 
una combinación de modos de transporte en caja seca y plataforma 
Conestoga. La complejidad del proyecto incremento por la necesidad 
de entregar las piezas más grandes a Mobile, AL, y otros componentes 
a Newark, Nueva Jersey, con un énfasis crítico en cumplir los plazos de 
instalación y minimizar las tarifas de manipulación y almacenamiento 
portuario.

Obstáculos Para Los Permisos: A pesar de una planificación meticulosa, 
los permisos de transporte para la carga sobre dimesionada no fueron 
aprobados en Alabama, lo que afectó particularmente la llegada 
a Mobile. Este desafío inesperado llevó a ALS a idear una solución 
alternativa para sortear las restricciones de permisos.

Complejidades Del Sitio de Entrega: ALS envió un equipo al sitio 
para colaborar con la empresa de aparejos, el operador de la grúa, 
el cliente y la empresa de transporte. Sin embargo, la construcción 
en curso cerca de la ubicación designada para la prensa requirió un 

Descripción del Cliente:
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cierre parcial del área, lo que agregó otra capa de complejidad. Navegar 
por calles residenciales con obstáculos de construcción planteó 
desafíos adicionales, lo que requirió una reevaluación inmediata de la 
ruta original y la exploración de caminos alternativos a través del área 
predominantemente residencial.

La Solución:

Tamaño del Proyecto y Planificación Estratégica: ALS empleó software 
avanzado de planificación de carga para optimizar la eficiencia del 
proceso de transporte, minimizando el número requerido de camiones 
para envíos más pequeños. Una comparación de los tiempos de llegada 
a cada puerto con los plazos especificados en la planta del cliente reveló 
un desafío de programación. ALS, en colaboración con la planta del 
cliente, asignó con éxito espacio para componentes tempranos cerca 
de la puerta de entrega, demostrando la adaptabilidad del enfoque 
de gestión del proyecto. La creación de un cronograma detallado de 
entregas y una estrecha coordinación con los aparejadores tenían como 
objetivo minimizar costos en el puerto y con la tripulación. Colaborar 
con transportistas especializados además garantizó la obtención de la 
solución más rentable para el cliente.

Innovadoras Soluciones ante Desafíos con Permisos: Ante el 
obstáculo inesperado de transportar las piezas más grandes por 
camión en Alabama, ALS evaluó rápidamente opciones alternativas. 
Los puertos de entrega inalterables llevaron a ALS a involucrar a una 
empresa de barcazas en Mobile, AL, capaz de soportar el transporte 
de componentes de tal tamaño. ALS ideó una solución que implicaba 
transportar 14 de las piezas más grandes en barcaza a Burns Harbor, 
IN, seguido del transporte en camión a Detroit, MI. Simultáneamente, 
ALS continuó apoyando la descarga directa en terminales tanto en AL 
como en NJ para mitigar las tarifas portuarias, mostrando un enfoque 
dinámico y adaptable incluso ante desafíos inesperados. La ejecución 
sin problemas en el día de llegada al puerto, a pesar del viaje de 30 días 
en barcaza por el río Mississippi, reflejó la planificación estratégica y la 
excelencia operativa de ALS.

Abordando las Complejidades del Sitio de Entrega: ALS abordó de 
manera proactiva los desafíos del sitio de entrega mediante la creación 
de diseños detallados de camiones, documentos de planificación de 
entrega y un mapa general del sitio con dibujos que detallan el proceso 
de descarga de supercarga. Se identificó un cambio estratégico en la 
ruta hacia la planta a través de una salida diferente, demostrando el 
compromiso de ALS con la optimización de la eficiencia del transporte. 
Una preparación rigurosa aseguró un proceso de descarga ejecutado 
impecablemente, minimizando el tiempo de inactividad para el cliente y 
ejemplificando el compromiso de ALS con una planificación meticulosa 
y la resolución de problemas.
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Los Resultados:

Los resultados se pueden resumir mejor con una cita directa de nuestro 
cliente... “El equipo de ALS recibe elogios de todas las áreas de nuestra 
empresa cuando se trata de la gestión logística de proyectos a gran 
escala. El transporte de activos de capital como prensas y máquinas de 
moldeo por inyección requiere un equipo que pueda manejar muchas 
piezas móviles. ALS demuestra ser un socio sólido para nosotros en 
esta área de logística. Desde la creación efectiva de un presupuesto 
de transporte funcional hasta la coordinación del transporte marítimo, 
supercargas terrestres e incluso el transporte en barcazas, ALS nos 
brinda la transparencia necesaria que garantiza que estemos en 
buenas manos. Sobresalen en la comunicación, asegurando que todas 
las partes se mantengan comprometidas e informadas. Cuando incluso 
su empresa de aparejos elogia al proveedor de logística, sabe que ha 
encontrado un ganador. Para nosotros, ese ganador es Automated 
Logistics Services.” — Director, Logística y Aduanas

•	 ALS le ahorró al cliente más de $150,000.00usd en este proyecto 
frente al competidor más cercano

20+

Toneladas
2,500

Ahorrados Usando 
ALS

$150,000

Piezas Que Requieren 
Equipo Especializado

Peso de la Prensa a 
Transportar


